

SPD-Fraktion	25.03.2026
An: Bürgermeister Dirk Leistner	ggf . Nummer AF07/26
<input type="checkbox"/> Antrag gemäß § 9 Geschäftsordnung (Änderungsantrag) <input type="checkbox"/> Vorschlag zur Tagesordnung (§ 48 GO iVm § 2 Geschäftsordnung) zur Beratung im: <input type="checkbox"/> Anfrage zur Tagesordnung (§ 10 Abs. 1 Geschäftsordnung) im: <input checked="" type="checkbox"/> Anfrage an den Bürgermeister (§ 10 Geschäftsordnung) zur Stellungnahme	nachrichtlich <input checked="" type="checkbox"/> Bürgermeister <input type="checkbox"/> Ausschussvorsitzender d. <input type="checkbox"/> SPD - Fraktion <input checked="" type="checkbox"/> CDU – Fraktion <input type="checkbox"/> Fraktion AfD <input checked="" type="checkbox"/> Fraktion Bündnis 90/Die Grünen <input checked="" type="checkbox"/> Fraktion Die Linke <input checked="" type="checkbox"/> Fraktion büPA <input checked="" type="checkbox"/> Gruppe FDP <input type="checkbox"/> Fraktionslose Ratsmitglieder

Betreff
Ertüchtigung der Stützmauer an der Steinbachstraße

Inhalt (bei Anträgen gemäß § 47 Abs. 1 oder § 48 Abs. 1 letzter Satz GO ist auch die Dringlichkeit zu begründen)

Sehr geehrter Herr Leistner,

im März letzten Jahres hatte der Fachausschuss für Mobilität und Verkehr der Verwaltung einstimmig grünes Licht für die Erneuerung/Ertüchtigung der Stützmauer gegeben, die parallel zur Steinbachstraße und im Bereich der Hausnummern 45 bis 55 verläuft.

Die Verwaltung hatte der überwiegend aus Sandstein gemauerten Natursteinwand in der Beschlussvorlage 0900/V17 attestiert: „Die Stützwand Steinbachstraße weist Defizite in den Bereichen der Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit auf, die eine kurzfristige Ertüchtigung erforderlich machen“.

Das Bauwerk hat stellenweise eine Höhe von 4,20 Metern und stützt den Höhengsprung zum oberhalb gelegenen Gehweg der Steinbachstraße ab. Die Ausschreibung für die erforderlichen Arbeiten sollte im 2. Quartal 2025 erfolgen. Baustart sollte im dritten Quartal des Jahres sein. Allerdings ist bislang noch nichts passiert.

Daher wüssten wir gerne:

1. Hatte die Ausschreibung im 2. Quartal 2025 möglicherweise kein Ergebnis erbracht?

2. Welche anderen Ursachen gibt es, die die Bauverzögerung erklären?

3. Gibt es einen neuen Zeitplan – und wie sieht er aus?

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Dr. Uwe Rath
Fraktionsvorsitzender

gez.
Robert Beckmann
Ratsmitglied

gez.
Tim Koch
Ratsmitglied